

平成20年度重要事業及び懸案事項一覧表(平成13～20年度分)

部	類別	項目	担当課	頁	年度 (選定)	変更 年度
企画部	議会答弁・懸案事項	西条地区工業用水道について	総合政策課	1・2	13	19
	議会答弁・懸案事項	荷内沖埋立事業		3	13	17
	公約	総合健康運動公園構想		4	13	19
	議会答弁・監査・懸案事項	瀬戸・寿上水道問題		5	16	19
	公約・議会答弁	駅周辺地整備促進事業	駅周辺整備室	6	20	新規
総務部	公約・議会答弁・監査指摘	自主防災組織の拡充、育成強化	防災安全課	7	13	20
	公約	安全安心のまちづくり条例の制定		8	17	20
	議会答弁	災害時要援護支援プランの策定		9	20	新規
	新政策課題	防災行政無線整備の検討		10	20	新規
	議会答弁・監査指摘	入札制度の改善	契約課	11	15	20
	議会答弁	財産台帳の整備	管財課	12	19	20
福祉部	新政策課題	東新学園の建て替えについて	児童福祉課	13	13	19
	議会答弁	保育所の民営化について	児童福祉課	14	15	19
	懸案事項	若水乳児園・若宮保育園の建て替えについて		15	15	18
	懸案事項・新政策課題	放課後児童クラブの建て替えについて		16	18	19
市民部	議会答弁・懸案事項	新居浜市まちづくり協働オフィスの利用促進	市民活動推進課	17	18	19
	公約	コミュニティFMによる市民参加と情報提供	広報相談課	18	13	19
	懸案事項	愛媛県人権対策協議会新居浜支部の機能回復	人権擁護課	19	16	
	議会答弁・懸案事項	住宅新築資金等貸付金の償還推進		20	18	19
環境部	公約	浄化槽設置整備事業	環境保全課	21	13	19
	議会答弁	公害防止協定の見直し	環境保全課	22	20	新規
	議会答弁	ごみ有料化	ごみ減量課	23	17	19
	公約	公共下水道事業(汚水施設)・浸水対策事業(雨水施設)	下水道建設課	24	13	19
経済部	公約・議会答弁	さらなる企業立地の推進	商工労政課	25	17	19
	公約	クリーンエネルギー対策への研究開発支援		26	13	17
	公約	高齢化社会に対応した商店街づくり		27	17	19

平成20年度重要事業及び懸案事項一覧表(平成13～20年度分)

部	類別	項目	担当課	頁	年度(選定)	変更年度
企画部	公約	世界に誇れる太鼓祭りとするための市民ぐるみの取り組み	運輸観光課	28	13	19
	公約	農林水産業の振興と地産地消の推進	農林水産課	29	13	19
	新市計画・懸案事項	飲料水供給施設整備事業	別子山支所	30	20	新規
建設部	公約・議会答弁	駅南の面整備、鉄道高架化などの実現のために関係機関と積極的に協議を進める	都市計画課	31	13	19
	議会答弁	用途地域及び特定用途制限地域の見直し		32	19	
	議会答弁	国領川緑地の再生整備		33	20	新規
	議会答弁	上部東西線の整備	道路課	34	13	19
	議会答弁	道路緊急舗装等事業		35	19	
	議会答弁・懸案事項	民間木造住宅耐震診断事業	建築指導課	36	17	
教育委員会	懸案事項	教育施設、体育文化施設の整備促進	社会教育課 学校教育課	37	13	20
	懸案事項	教育施設の借地の解消	体育文化課	38	13	19
	議会答弁・新政策課題	公立幼稚園の在り方について	学校教育課	39	13	20
	公約	子どもたちのための「新居浜版教育改革」の推進		40	17	20
	公約	地域で学び育てる教育と県立養護学校の連携	発達支援準備室	41	17	20
	議会答弁	地域主導型公民館への移行	社会教育課	42	20	新規
消防本部	議会答弁	消防団の活性化	総務警防課	43	13	19
	議会答弁	総合的な防災体制の強化		44・45	13	19
	懸案事項	専門職員の養成		46	17	19
	議会答弁	南消防庁舎の整備	南消防署消防課	47	13	19

【廃止】 2件

部	類別	項目	担当課	頁	備考
企画部	公約・議会答弁	駅周辺地区整備計画	駅周辺整備室	48	達成
環境部	新政策課題	(仮称)もの長生き工房(不用品リユース促進の場)の整備	ごみ減量課	49	建設目途が立たず、整備目的のごみ減量化等は環境市民会議で推進する。

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	西条地区工業用水道について	類別	公約 <input type="checkbox"/> 議会答弁 <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 懸案事項 <input type="checkbox"/>
担当部局課名	企画部 総合政策課	関連する部局課名	水道局
【現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯】			
<p>西条地区工業用水道は、昭和39年1月に指定を受けた「東予新産業都市建設基本計画」において、当地域における工業開発の促進を図るため、昭和40年に「加茂川総合開発事業」の一環として計画された。日量229,000トン以西条市及びその周辺工業地域に供給する計画とし、昭和48年度から各施設の工事を行い、昭和59年4月1日から西条地区、平成9年4月1日から新居浜地区、同年6月1日から壬生川地区へ給水を開始した。</p> <p>新居浜地区への給水については、昭和58年5月に、新居浜市長と県公営企業管理者の間で「西条地区工業用水道給水に関する確認書」を取り交わし、日量10万トンということを確認したが、その後のオイルショック等の経済変動により、工業製品等の需給バランスが崩れたため、新居浜市の受水希望水量は、10万^ト/日 → 74,000^ト/日 → 64,000^ト/日に変動している。</p>			
【問題点】			
<p>現在、西条地区工業用水道は契約水量が計画水量を大幅に下回っていることに加え、建設工事期間の終了に伴い、平成19年度以降建設仮勘定から本勘定（構築物等の資産）への振替等の会計処理を行う必要が生じている。その結果、計画どおりの給水収益が確保できていない中で、多額の減価償却費が発生するため、大幅な赤字が見込まれている。</p>			
【平成19年度までの取り組み】			
<p>平成18年度には、経営改善策を検討するための「西条地区工業用水道利用促進協議会」が2回開催され、将来見通しや有効活用策の検討を図った。本市は県からの求めに応じ、</p> <ul style="list-style-type: none">・中期見通しで平成25年頃までには11,100^m/日の増量が見込める。 <p>ただし条件として、</p> <ol style="list-style-type: none">①料金は据え置き②支払いについては実需が出たときに支払うこと。③特定水量が出てきた場合には全体の中で調整してほしい。 <p>旨の回答を行ったが、西条市は「短期間では結論を出せず、具体的な量は示せない」として、最終的な結論には至っていない。</p> <p>また、水不足に悩む松山市が黒瀬ダムからの分水の申し入れを行っているが、協議会においては「あくまで松山市への分水は検討の範囲外であり、経営改善の観点から協議する」こととしている。このため、松山・西条・新居浜市の水事情及び課題を検討し、相互認識と理解を図るため、「松山分水に関する意見交換会」が設けられ、平成19年度において6回開催された。しかし、松山市と西条市の意見が真っ向から対立し、現在糸口は見えていない。</p> <p>平成19年度には「西条地区工業用水道利用促進協議会（幹事会：部長級）」が1回開催されたが、経営状況の現況を報告するに留まり、具体的な方策は見えていない。</p> <p>なお、平成20年2月定例県議会において、知事が「松山市への工業用水分水案も含め西条市と話し合う機会を設ける」と答弁を行い、知事自らが問題打開に向けて行動を起こす旨を表明している。</p>			

【今後の指針（案）】

- ・ 県の動向に注視し、協議会で議論を継続する。

庁議決定（指針・方向性）

原案どおり採択する。（本市としての工業用水、地下水の問題を整理すること。）

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	荷内沖埋立事業	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	企画部総合政策課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<ul style="list-style-type: none">・昭和47年 海面埋立による開発を前提として、漁業補償を行い、具体的な事業計画の検討に着手。・昭和56年 第2次長期総合計画において、東部開発の一環として位置づけし、土地開発公社に委託し、地形、地質測量等を実施。・平成2年 第3次長期総合計画において、臨海性複合ゾーンとして位置付ける。・平成3年 庁内プロジェクトにより「荷内沖開発企画構想調査研究報告書」を作成。・平成4年 地域開発室を設置し、専門スタッフによる検討を重ねる。・平成5年 開発の基本コンセプトとして、荷内沖開発基本構想を策定する。・平成7年 荷内沖まちづくり懇談会を設立し、開発実現に向けて課題等の検討を行う。事業成立条件調査を委託し、建設省海岸整備事業CCZ事業としての提案を受ける。・平成8年 東部開発審議会において、事業成立条件調査の報告をもとに、事業化に向けての検討したが、結論には至らず。・平成9年 都市開発調査特別委員会において、開発に向けての検討結果と問題点について報告・平成10年～現在 財政的な問題、埋立後の土地活用の問題等の解決が図れていない状況であることから、事業化に向けての具体的な結論（方向付け）が出せないまま現在に至っている。・平成19年 当該事業に係る土地開発公社への調査委託費について公社へ支払いを行う。			
今後の指針（案）			
<p>荷内沖埋立事業については、総合政策課において、長期的な展望も含めて、事業化についての検討を行った結果、第四次長期総合計画期間内の事業実施はできないと判断し、これに伴い東部開発審議会は廃止した。しかしながら、当該事業については、18年3月議会で答弁したように、本市の将来を展望する上で重要な課題であることに変わりはないことから、長期的な視点に立ち、引き続き慎重に検討することとしている。</p> <p>なお、平成20年度から第五次長期総合計画の策定がスタートするが、その中で具体的な位置づけが可能かについて検討する。</p>			
庁議決定（指針・方向性）			
原案どおり採択する。			

(様式) 平成13年度重要事業及び懸案事項管理表
(平成20年度変更)

事項名	総合健康運動公園構想		類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	企画部 総合政策課	関連する部局課名	建設部 都市計画課	教育委員会 体育文化課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯				
<p>昭和28年の第8回国民体育大会の軟式野球会場として、市営野球場を設置して以来、市民、関係者の意見を聞き、体育施設の計画的な整備改修を行ってきた。</p> <p>平成13年3月、新居浜市総合体育施設建設委員会から、「市民の健康で豊かなスポーツライフ実現、市の活性化のために、全国レベルの大会が開催可能な総合体育館と通年型温水プールを併設した総合体育施設の建設が必要」との提言があり、また、第四次長期総合計画においても建設事業の推進を基本計画に位置づけていることから、総合体育施設（総合健康運動公園）基本計画を作成する等検討を行った。</p> <p>しかし、厳しい財政状況を踏まえ、施設の新設や整備について明確な優先順位を付け、慎重かつ精密に検討する必要があることから、中長期的な展望に立った調査研究を行うため、庁内プロジェクトを設置（平成16年5月）し、総合健康運動公園のエリア、既存施設の整備、利用形態、国体との関連、資金・財源に関することについて検討を進め、「新居浜市総合健康運動公園構想調査報告書」（平成18年3月）を取りまとめた。</p> <p>平成18年度は、上記調査報告書において設定したエリアの内、新高橋から城下橋までの約36haを対象とした「国領川河川敷周辺再整備基本計画策定業務」を実施し、再整備に向けた基本計画、概略設計図面、河川占用協議に要する資料等を作成した。</p>				
今後の指針（案）				
<p>報告書の調査研究事項をもとに、既存施設の有効活用を最優先としながら、後期戦略プランで着手可能なものとして、国領川緑地再整備に関して、平成20年度から4か年で国領川緑地のトイレや休憩施設等の再整備を進める。</p> <p>また、体育施設の整備については、既存施設の維持管理・長期修繕・大規模改修などに係る計画作成を進め、長期総合計画10ヵ年実施計画での位置付けを図っていく。</p> <p>新規施設については、調査報告書や既存施設の大規模改修計画との整合性を取りつつ、次期長期総合計画での実現に向けた方策を、後期戦略プランで検討していく。</p> <p>いずれにおいても、各担当部署との十分な連携、協議を図り、「市民が気軽にスポーツに親しめることができる場づくり」を基本とした総合健康運動公園構想の実現を目指す。</p>				
庁議決定（指針・方向性）				
原案どおり採択する。				

(様式)

平成16年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	瀬戸・寿上水道問題		類別	公約 (議会答弁) (監査) (懸案事項) 新たな政策課題 その他
担当部局課名	総合政策課	関連する部局課名	水道局	道路課
【現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯】 瀬戸・寿上水道問題は、昭和30年3月に、旧泉川町が下泉地区に給水を行う際に、旧高須上水道組合（現瀬戸・寿上水道組合）の配水管を利用するため、町議会の議決を経て組合と契約を行ったことに端を発している。その後、組合は施設老朽化に伴う改修工事のため、地方改善事業による事業枠を確保したが、県補助金の交付には組合水道廃止が必要であるため、昭和39年5月23日に新居浜市との間に覚書を締結し、昭和40年4月に経営の廃止が県から許可され、現在に至っている。昭和42年8月には監査委員から覚書の一部に「地方自治法に抵触する疑いがある」との指摘があり、以後、毎年問題解決への指摘・要望がなされている。これまでに数々の協議を重ねてきたが、未だに問題の解決には至っていない				
「平成16年度以降の取り組み」				
協議相手	瀬戸・寿上水道組長	瀬戸・寿連合自治会長	その他 (庁内協議等)	
平成16年度	6回 (市長3/1)	2回		
平成17年度	8回 (市長12/22)	7回	7回	
平成18年度	10回	10回	3回	
平成19年度	11回 (市長10/19・12/28・3/7)	8回 (市長10/5・10/19)	2回	
今後の指針（案） こうした協議の結果、水道委員、各自治会長及び各種団体の代表者による「市水道統合に関する検討委員会（仮称）」を設置し、市水道統合に向けた具体的な協議を進める方向で取り組みを進めていくこととしている。 合併以前からの歴史的な経緯、経過等があるため、地元の理解と協力を得ながら円滑に解決を図ることが基本的な姿勢であり、今後とも、市としてもできるだけ早期に検討委員会が設立されるように働きかけを行うとともに、市水道との統合に向けた具体的な課題やプロセスを協議し、一日も早く問題解決を図りたいと考えている。				
庁議決定（指針・方向性） 「市水道統合に関する検討委員会（仮称）」設置の動向を見ながら、庁内での対応体制を作ること。				

(様式)

平成20年度重要事業及び懸案事項管理表

事項名	駅周辺地区整備促進事業		類別	公約 議会答弁 監査・懸案事項 新たな政策課題 ・その他	
担当部局課名	企画部 駅周辺整備室	関連する 部局課名	建設部 区画整理課 都市計画課	経済部 商工労政課 運輸観光課	教育委員会 体育文化課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯					
<p>区画整理事業による基盤整備が進んでいるJR新居浜駅周辺地区が、賑わいに溢れた新居浜らしい出会いの場となるよう、平成18年度19年度の2カ年継続事業として（財）日本経済研究所に業務委託し、核となる芸術文化施設や、駐車場・駐輪場・自由通路等の公共施設の整備と、民間施設の誘導等、駅周辺地区整備の在り方について具体的な導入機能や行動計画を策定した。</p>					
今後の指針（案）					
<p>平成20年度からは、平成22年度の完成予定の区画整理事業の進捗に整合するよう、策定された行動計画に沿って市民合意や企業進出の誘導を推進する。その内容としては、</p> <ol style="list-style-type: none">1. 民間商業施設の誘致（地権者との共同開発） 駅西側において集客の核となる民間商業施設の誘致を図るため、所有者である住友化学・住友鉱山の協力を得ながら、誘致のための調整会議（仮称）を立ち上げ募集、提案競技、審査により、市のコンセプトに合った事業者を選出する。また、その他の未利用地についても一体整備に向けて地権者との調整を行う。2. 関連公共施設（駐車場・駐輪場・自由通路等）の整備 駅周辺の一体化を図り、かつ使い易い駅となるよう、JR・国・県・庁内関係部所との連絡を密にし、委員会方式による公共施設整備基本計画（区画整理課委託発注）を策定するとともに、実施可能なスケジュールや財源確保等の検討を行う。3. 芸術文化施設建設の推進 策定された整備計画をもとに、芸術文化関連の各種団体や市民に対して説明し規模や内容について合意を得る。また、施設完成後の円滑な管理運営を図るため、ワークショップ等を交えながら運営準備を行う。なお、駅前での計画施設と現市民文化センターとの機能分担や現施設の改修等についても教育委員会と調整する必要がある。					
庁議決定（指針・方向性）					
原案どおり採択する。					

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	自主防災組織の拡充、育成強化	類 別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	総務部防災安全課	関連する部局課名	市民活動推進課 消防本部
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>(1) 自主防災組織の結成は、校区単位では100%となったが、最も身近なコミュニティである単位自治会を基本単位とする組織の結成促進に向けて、市連合自治会理事会や市自治会総会を通じ、結成促進に向けての啓発を行っている。また、出前講座等を通じて、地域の中で防災に備えての知識や技術面での普及活動を推進している。</p> <p>(2) 自主防災組織の拡充を図るため、平成16～18年度に、校区自主防災組織に対して、県費補助事業及び市単独事業により、結成支援事業（1校区200千円）を実施したほか、伊予銀行より防災倉庫の寄贈をうけ7校区に設置した。平成19年度は、県の補助を受け自主防災組織育成モデル事業として泉川校区を対象に資機材整備・防災マップ作成・防災訓練・リーダー育成研修等を実施した。</p> <p>(3) 平成20年3月31日現在の結成率 結成率＝100%（結成組織数＝102組織 結成自治会数＝325単位自治会） 平成14年度末結成実績値＝12.8% 平成15年度実績値＝15.6% 平成16年度末結成目標値＝30.0%⇒実績値＝42.3% 平成17年度末結成目標値＝60.0%⇒実績値＝73.6% 平成18年度末結成目標値＝80.0%⇒実績値＝96.4% 平成19年度末結成目標値＝100.0%⇒実績値＝100%</p>			
今後の指針（案）			
<p>(1) 平成16年の一連の災害から得た貴重な教訓を無駄にすることのないよう、地震や台風等の自然災害に備え、市民と行政との協働により、「安全・安心のまちづくり」のための体制整備を目指す。</p> <p>(2) 校区単位での自主防災組織の結成については、平成19年に全小学校区での結成が達成できたため、今後は単位自治会での結成を促進していくこととする。</p> <p>(3) 引き続き単位自治会を中心とした自主防災組織結成及び活動内容の充実、機能の強化に向けての働きかけを積極的に推進する。</p> <p>(4) これまでの自主防災組織の活動内容を紹介する先進事例集の配布などを通じ、結成促進から活動内容の充実に向け、訓練や学習会の実施を支援する。</p> <p>(5) 県が主催する研修会等への参加呼びかけや、資機材整備についての自治総合センターの助成制度活動について積極的な情報提供を行う。</p>			
庁議決定（指針・方向性）			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成17年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	安全安心のまちづくり条例の制定	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	総務部防災安全課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>平成16年4月に安全面における地域ネットワークづくりを主要課題として市民安全室が設置され、平成16年7月に、市民が安全に、かつ、安心して暮らせる地域社会の実現を図るため、市、警察、市民、事業者、団体等が一体となった活動を展開しようと、会長を市長とする「新居浜市安全・安心のまちづくり協議会」が発足した。協議会に、より具体的な取り組みをしようと3部会（防犯啓発部会、生活安心部会、交通安全部会）が設置され、平成18年1月に防犯啓発部会から21項目、生活安心部会からは35項目の報告を受け、協議会の提言としている。平成18年4月からは、組織機構改革により、防災安全課が事務を引き継いでいる。平成18年度は、防犯啓発部会、生活安心部会をそれぞれ2回、協議会を1回開催し、団体間の連携強化を図った。平成19年度は、各部会において活動状況等に関するアンケートを2回実施し、その結果を報告書として協議会に提出し、団体間の情報共有を図った。</p>			
今後の指針（案）			
<p>愛媛県においては、県条例として「安全安心のまちづくり条例」を制定すれば、地域住民、警察と自治体が緊密に連携しながら、地域の安全対策を効果的かつ迅速、的確に推進できることから同趣旨の条例制定が検討されており、本市としても、県の動向に注視しながら、県、警察との役割分担等を明確にし、先進地の調査・研究を行っていく。</p> <p>また、同趣旨の条例に関しては、全国的に防災に関する条項を含めている例も多く、本市としても平成16年の自然災害発生以降、市民の関心が急速に高まってきている防災に関する条項の必要性についても検討を行っていく。平成20年度は条例制定に向けての具体的な検討を行い、平成21年度に条例を制定することを目標とする。</p>			
庁議決定（指針・方向性）			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成20年度重要事業及び懸案事項管理表

事項名	災害時要援護支援プランの策定	類別	公約・ <u>議会答弁</u> ・監査・懸案事項 新たな政策課題・その他	
担当部局課名	防災安全課	関連する部局課名	福祉課、介護福祉課、市民活動推進課	総務警防課、予防課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯				
<p>自主防災組織の結成率は100%に達したところであるが、これを有効に機能させ、災害時要援護者（以下要援護者という）の安否確認や避難支援ができるまでには至っていない。現在、要援護者避難支援プラン作成は、土砂災害危険地区とモデル地区（平成18年度）、泉川校区（平成19年度）で取り組んでいる。</p> <p>H18年度（避難勧告対象地区+モデル地区）：調査対象者 178名 登録同意75名（うち70名は地域支援者決定し、提供済）、登録不要103名</p> <p>H19年度上半期（避難勧告対象地区追加分）：調査対象者 9名 登録同意3名（うち2名は地域支援者決定）、登録不要6名</p> <p>H19年度下半期（泉川）：調査対象者 1,337名 登録同意242名（約8割は地域支援者が最低一人は決定）、登録不要241名、不同意または不明34名、アンケート未回答820名</p>				
今後の指針（案）				
<p>要援護者避難支援プランを市全域で作成する必要があるため、平成20年から3カ年で毎年5～7校区ずつ要援護者をリストに登録する。登録した要援護者には地域支援者を決め、災害時における要援護者の安否確認や避難支援体制をつくる。</p> <p>今年度対象地域：角野、大生院、金栄、惣開、多喜浜、垣生、大島校区</p> <p>対象者数：調査対象者 約4,400名（75歳以上高齢者のみの世帯、要介護度3以上、身体障害者1級2級、知的障害者療育A級の方を市で抽出）</p> <p>平成21年度予定：金子、高津、神郷、船木、別子山校区（調査対象者約4,800名）</p> <p>平成22年度予定：新居浜、宮西、若宮、浮島、中萩校区（調査対象者約4,300名）</p>				
庁議決定（指針・方向性）				
原案どおり採択する。				

(様式)

平成20年度重要事業及び懸案事項管理表

事項名	防災行政無線整備の検討		類別	公約・議会答弁・監査・懸案事項 新たな政策課題・その他	
担当部局課名	総務部防災安全課	関連する部局課名	総合政策課	情報政策課	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯					
<p>(1) 現在防災行政無線は別子山地域のみ、固定系防災行政無線が整備されているが整備から20年が経ち老朽化が進んでいる。また、旧新居浜市においては移動系の防災行政無線のみであるため、市民に対して情報の伝達が十分行き届かない状況である。</p> <p>(2) 平成19年度に新市計画に搭載し、庁内の防災行政無線検討委員会において19年度中に6回の委員会を開催して防災無線としての観点に加え予算面を検討しながら、簡易無線による電波状況の机上検討や、ブロードバンドを利用した無線の許可進捗状況などの検討協議を進めている。</p>					
今後の指針(案)					
<p>長期総合計画の10カ年実施計画の中で、平成23年度末までに別子山地域及び市内全体の拠点整備をする計画であり、平成19年度に新市計画にも搭載している。</p> <p>今後次のような予定で事務を進める。</p> <p>(1) 平成20年度上半期中に、別子山支所と新居浜市庁舎の間をどのような方法で整備するかを検討協議し、別子山地域が孤立しないような方法で整備するよう決定できるよう進める。</p> <p>(2) 別子山支所と新居浜市庁舎の間の整備、および別子山地域の整備(地域イントラネットを利用した。)を優先し基本設計および本設計の予算を21年度の当初予算に計上できるよう検討協議する。</p> <p>(3) その後、旧新居浜市の整備内容を検討協議する。</p>					
庁議決定(指針・方向性)					
原案どおり採択する。					

(様式)

平成15年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	入札制度の改善	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	総務部契約課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>平成13年4月「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、公共工事の入札・契約に対し透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施工の確保、不正行為の排除の徹底の基本原則が示され、全ての発注者に義務付けられた。</p> <p>本市においては、</p> <ol style="list-style-type: none">①毎年度の発注見通しの公表②入札・契約に係る情報の公表③施工体制の適正化④不正行為に対する措置⑤工事の施工状況の評価 <p>等を実施することで対応している。</p> <p>さらに、発注者が取り組むべきガイドラインとして</p> <ol style="list-style-type: none">①入札・契約の方法の改善、②入札・契約のIT化の推進 <p>等が示されており、</p> <p>平成17年度には、入札・契約の方法の改善として、事後審査公募型指名競争入札を試行し、平成18年度からは、事後審査公募型競争入札を本格実施した。平成19年度には、新居浜市建設工事簡易型総合評価落札方式試行要領を定め、簡易型総合評価方式で入札を1件実施した。</p> <p>平成20年度からは、事後審査型一般競争入札実施要領を改め、一般競争入札の対象範囲を現行1億5千万円以上から3千万円以上に拡大した。</p>			
今後の指針(案)			
<p>上記ガイドラインに示された事項に対応するため、</p> <ul style="list-style-type: none">・ 入札・契約の方法の改善については、郵便による事後審査公募型競争入札を本格実施しているが、平成20年度から、設計金額1千万円以上3千万円未満の工事について、簡易型総合評価落札方式の実施拡大を図る。・ 入札・契約のIT化については、公募型競争入札の効果等を検討するとともに、県内各市と情報交換を行い、電子入札の導入時期や導入方法等の計画策定を検討する。			
庁議決定(指針・方向性)			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成19年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	財産台帳の整備	類別	議会答弁
担当部局課名	管財課	関連する部局課名	全部局（水道・港務局除く）
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <p>平成12年3月に作成した紙ベースの「新居浜市財産表」が唯一の庁内共有の情報源となっているが、総括管理する管財課のデータと行政財産管理担当課のデータは必ずしも一致していない。また、無償借地については管理が行き届かず、全てが把握されていない現状がある。これまで一定の作業を進めてはきたが、遅延しているため、平成18・19年度の目標管理に掲げ、課員全員で取り組んでいる。</p> <p>平成18年度において、財産表(土地)はデータベース化するため、資産税課土地台帳上にある「新居浜市」名義の土地データを取り込んだ後、平成12年3月31日作成の財産表に記載されているデータ及び更新データを入力して、アクセス形式のデータベースを作成しました。</p> <p>また、財産表(建物・工作物)は、平成12年3月31日作成の財産表データをエクセル形式に入力しています。</p> <p>平成19年度は資産税データを更新、配布済みの行政財産管理担当課からチェックリストを回収、変更を加え、これまでのデータベースをより高度な利用・処理ができるように、システム開発に取り組むと共に、追加項目に呼応したデータを新たに入力した。</p>			
<p>今後の指針（案）</p> <p>財産表データベース化に付随する財産管理・整理業務への活用プログラムやリンクデータの増設、財産自体に内在する項目を詳細に入力していく作業、また、前記入力項目の設定への対応など、より高度なデータベースが最終到達点ではありますが、財産台帳の整備として、作成したデータベースを全庁的に検索・照会できるようにすることをもって、「財産台帳の整備」の完結としたい。</p>			
<p>庁議決定（指針・方向性）</p> <p>原案どおり採択する。</p>			

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	東新学園の建替えについて		類別	新たな政策課題	
担当部局課名	福祉部	関連する部局課名	児童福祉課	東新学園	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯					
<p>両園はいずれも築後30数年経過し老朽化が著しいことに加え、プライバシーの確保やバリアフリー化等の対応が困難であり、入所環境の改善及び管理上の統合を図るため複合施設として建替えをすすめる。</p> <p>建替え候補地として平成15年3月の企財会において旧桃山学院短期大学グラウンドが適当との方向づけをし、平成15年度には、プロポーザル方式による基本設計を実施、16年6月、国に補助金申請をおこなった。</p> <p>しかしながら、平成16年の台風災害で、財源確保が困難になったことと市内の山際の福祉施設の多くが災害をうけたことから、補助金申請を取り下げ、予定していた実施設計予算を削除して候補地の土石流被害の検証をおこない、土石流被害についての影響はほとんどないと検証結果となり、平成17年7月9日、地元自治会に対し施設建設についての説明会を行った。その後、候補地が高齢者生きがい創造学園の講座の一部に供されていること及び地域に解放されている等の利用状態にあり、地元の反対運動と財源確保が難しいことから、計画は一時中断状況となる。</p> <p>平成18年、慈光園・東新学園・心身障害者福祉センター・公立保育所等福祉施設の老朽化に伴う対応について福祉のまちづくり審議会に諮問し、平成19年、慈光園・東新学園の複合施設から単独施設の建設が望ましいとの答申を受け、慈光園を先行して西滝グラウンドに建設することが決定された。</p> <p>東新学園については、まちづくり審議会の報告を待って建て替え計画を作成する。</p>					
今後の指針(案)					
<p>18年度・19年度に引き続き福祉のまちづくり審議会を開催し、市民の視点からの施設建設への意見を中間報告としてとりまとめ、計画案に反映させていく。</p> <p>一方、国においては施設建設のハード交付金を縮小・廃止の方向であり、特に公立の施設については廃止されている。そんな中、児童養護施設の建て替えは現在補助の対象になっていることから、国の補助を利用した建設が必要である。しかし、この補助は先行き不透明でいつ廃止されるか分からない状況であり、建設時期については国の動向を見極める必要がある。</p>					
庁議決定(指針・方向性)					
原案どおり採択する。					

(様式)

平成15年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	保育所の民営化について	類別	公約 <input checked="" type="checkbox"/> 議会答弁 <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 懸案事項 新たな政策課題 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>
担当部局課名	児童福祉課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>平成14年12月議会において、公立保育所の民間委託についての質問があり、それぞれの施設の整備状況、児童の入所状況、地域性等について総合的に勘案し、5年を目途に民間委託の検討を進めると答弁。</p> <p>平成16年6月に「新居浜市立保育所民営化等検討委員会」を設置、検討を行った。</p> <p>その後、平成17年7月に市民による「新居浜市立保育所民営化検討協議会」を設置、検討を行った。</p> <p>検討協議会からの報告を受け、平成18年5月に基本方針（案）を作成。保護者説明会、職員説明会、パブリックコメント等を経て、11月に基本方針を策定した。</p> <p>（平成20年4月八雲保育園を民間移管、以降21年南沢津保育園、22年中萩保育園、23年新居浜保育園を順次移管）</p> <p>平成18年12月議会において、平成20年3月31日付けで八雲保育園を廃止する条例改正議案が可決され、それに基づき平成19年1月移管先法人を公募、2月に移管先法人を決定した。、平成19年4月からの三者懇談会、共同引継ぎ保育等を経て平成20年4月に民間移管した。</p> <p>また、平成19年9月議会において、平成21年3月31日付けで南沢津保育園を廃止する条例改正議案が可決され、それに基づき平成19年10月移管先法人を公募、11月に移管先法人を決定した。</p>			
今後の指針（案）			
<p>今後は、八雲保育園の民間移管が円滑に進められているか、その成果を検証するため平成20年度中に第三者評価を実施するとともに、その検証結果を生かし、平成21年4月の南沢津保育園、22年4月の中萩保育園、23年4月の新居浜保育園についても円滑な民間移管を実施する。</p>			
庁議決定（指針・方向性）			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成15年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	若水乳児園・若宮保育園の建て替えについて	類別	懸案事項
担当部局課名	児童福祉課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>若水乳児園・若宮保育園は老朽化が著しく補修が必要な箇所についてはその都度修繕しているが、抜本的な対策が必要であり、議会においてもその危険性について指摘がある。</p> <p>18年3月議会において、両保育園の今後の整備のあり方については、「新居浜市福祉のまちづくり審議会」に諮問し、市としての方針を出すという答弁を行った。</p> <p>現在、審議会の中で、慈光園の次に建て替えが急がれる施設として審議が進められている。</p>			
今後の指針(案)			
<p>若水乳児園には建て替え場所がないため、敷地に余裕のある若宮保育園敷地又はその他の用地について適地を選定のうえ、両園を統合した形での建て替えも含めて検討する。</p>			
庁議決定(指針・方向性)			
<p>原案どおり採択する。</p>			

(様式)

平成18年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	放課後児童クラブの建て替えについて	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	児童福祉課	関連する部局課名	学校教育課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>放課後児童クラブの施設のうち垣生小学校については、現在利用している垣生学習館は、企財会で閉鎖の方針が出されていることから、新たな施設の確保が必要となっている。現状では、垣生小学校には利用できる余裕教室の確保が困難なことから、新たな施設の設置が必要である。</p> <p>また、大生院小学校及び中萩小学校のプレハブ教室、高津小学校の木造倉庫については、老朽化が著しく、また利用者の増加に伴い施設も狭隘となり運営に支障をきたしていることから、早急な建て替えが必要である。</p> <p>平成19年度の新たな動きとして、金子小学校PTAがアンケートを実施し、現在中央児童センターで実施している放課後児童クラブを校内で実施したほうがいいのか調査を行っている。</p>			
今後の指針（案）			
<p>他の放課後児童クラブの施設についても、改修あるいは改築の必要な箇所が発生してきていることや利用者の増加が見込まれる。国においては70人以上の大規模クラブの国庫補助廃止が決定されていることから、大規模クラブの分離計画と既存施設の整備計画を立てて、順次新設・改築を行うよう、方針決定したい。</p>			
庁議決定（指針・方向性）			
原案どおり採択する。			

平成19年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	新居浜市まちづくり協働オフィスの利用促進	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	市民部市民活動推進課	関連する部局課名	
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <p>H18.7 NPO法人委託により事業開始 *事業内容は受託団体の企画提案による。</p> <p>【19年度の主な事業】</p> <p>(1) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること 協働オフィスHPの管理運営 (アクセス数407件/日 前年度比177%) ニュースレターNo.6~12発行、各種相談対応 (活動手法、担当課への仲介等) 68件、等</p> <p>(2) 市民活動に係る調査及び研究に関すること 企業との連携実績等に関するアンケートの実施・分析</p> <p>(3) 市民活動に係る交流及びネットワーク形成の推進に関すること 企業座談会やオフィスパーティー2008 (全利用登録団体情報交換会) の開催、等</p> <p>(4) 市民活動と行政の協働事業に関すること 「新居浜をよりよくしよう!プロジェクト」の協働実施 (延参加者741人) CATV広報番組マイタウン「元気発信、こちら協働オフィス」vol4~6自主制作 生涯学習大学「まちづくり市民塾 (全7講座)」の企画実施</p> <p>(5) 市民活動団体に対する会議場所及び機材の提供等に関すること オフィス利用者延5,722人</p> <p>(6) その他 各視察対応、企業との協働 (ハートネットワークから3chオフィス枠の提供を受け、登録団体の活動紹介ビデオを自主制作して毎週放映)、等</p> <p><u>*19年度末利用登録団体数142団体 (前年度末比+34団体)</u></p> <p>新規団体登録が継続しており、最近では新たな市民団体の誕生という特徴がみられる。</p>			
<p>今後の指針 (案)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「よりよくしよう!プロジェクト」等の実績を検証し、今後、様々な分野で市民主体のワークショップが展開され、行動が芽吹いていく基盤整備に計画的に取り組む。 ・市設置の運営委員会から、施設 (ハード) 充実について2年連続で指摘あり。対応を検討。 ・今後も、オフィス設置目的や事業の広報等に受託団体と協働で取り組み、さらなる利用促進を図るとともに、協働事業市民提案制度等行政側からの協働環境の整備とも連携して、「協働」を理念から実践へと進めていく。 ・21年度の業務受託団体の企画提案公募を20年秋に行う。 			
<p>庁議決定 (指針・方向性)</p> <p>原案どおり採択する。</p>			

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	コミュニティFMによる市民参加と情報提供	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 <u>その他(庁議)</u>	
担当部局課名	市民部広報相談課	関連する部局課名	防災安全課	市民活動推進課
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「市民への情報伝達手段について」質問があり、現在の自治会放送塔による広報から、災害時や緊急時にも対応できるコミュニティFMなどのメディアを活用した情報提供を行えるよう検討していく旨答弁。(平成13年9月議会) <p>※平成17年度以降の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティFMの現状と開局状況について、勉強会を開催した。 ・総務省四国総合通信局に伺い、本市の現在までの経緯・取り組みを伝え、今後の免許申請等の手続きについて伺った。 ・㈱ハートネットワークからの事業計画に基づき、企画財政会議を開催した。行政からの支援額について他社の動向も踏まえ再検討するよう指示。 ・今治市(ラヂオバリバリ)を訪問し、先進局の運用の現状について把握した。 ・企画財政会議の結果を受けて、㈱ハートネットワークと協議を重ねているが、事業成立のためには、1200万円の行政支援が要であるとの主張であり、現時点では、企画財政会議での考え方(250万円程度)との乖離が埋まらない状況である。 ・平成19年度にも㈱ハートネットワーク(代表者)との協議を行ったが、今後協議を重ねても行政支援額のかい離を埋めることは非常に難しい感触であった。 				
<p>今後の指針(案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政からの支援可能額を踏まえ、㈱ハートネットワークと再度協議を行う。 2. 上記の協議を踏まえ、企画財政会議において、行政支援について決定する。 3. 四国総合通信局に本市の意向を伝え、今後の免許申請に関する協議を行う。 4. 関係者への説明・協議を行う。 5. コミュニティFM局の新たな起業の可能性を探る。 6. 災害時や緊急時の情報伝達に特化してコミュニティFM以外の伝達手段を検討する。 				
<p>庁議決定(指針・方向性)</p> <p>原案どおり採択する。</p>				

(様式)

平成16年度重要事業及び懸案事項管理表

事項名	愛媛県人権対策協議会新居浜支部の機能回復	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	人権擁護課	関連する部局課名	
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <p>平成 3年6月30日、支部の意見の相違により支部を解散する。</p> <p>平成 3年8月 2つの団体組織が結成される。</p> <p>平成 8年6月 協議会方式により半年間支部運営がなされたが、運営停止する。</p> <p>平成13年3月 支部運営と支部長の選任について協議を図ったが、2名の出席で開会できなかった。</p> <p>平成14年4月26日、愛媛県同和対策協議会が総会で名称変更を議決する。 (愛媛県同和対策協議会から愛媛県人権対策協議会へ)</p> <p>平成3年6月、愛媛県同和対策協議会新居浜支部内の意見の相違により支部を解散したその後、県当局、関係者及び関係団体との協議を重ねたが、合意には至らなかった。</p> <p>平成8年8月、新居浜市と意見の相違する双方との合意のもと、確約書を交わし、協議会方式により会を運営することとした。</p> <p>約6か月間支部の運営が続いたが、その後、確約書の白紙撤回及び役員の変更等の申し出があり、これらの件について協議会を開催しようとしたが、意見の相違により開催できない状態が続いている。</p> <p>平成13年2月、確約書に基づく協議会開催を図るため、当時の役員の話し合いの場を設けたが、確約書の解釈に相違があり、会議開催には至らなかった。</p>			
<p>今後の指針 (案)</p> <p>支部は任意団体であり、行政としての関わりにはおのずと限りがあるが、協議会を足がかりに当時の役員及び関係者と協議を図りながら、行政の責務である同和問題解決のためにも、支部の正常化に向けて取り組みたい。</p>			
<p>庁議決定 (指針・方向性)</p> <p>原案どおり採択する。</p>			

(様式)

平成19年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	住宅新築資金等貸付金の償還推進	類別	公約	議会答弁	監査	懸案事項
担当部局課名	人権擁護課	関連する部局課名	新たな政策課題	その他		
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯						
<p>昭和48年から平成7年まで23年間にわたり貸付が行われ、現在は償還のみとなっているが、徴収率の低下に伴い市財源の確保と市民に対する公平な行政という観点から貸付金の償還については、未納者の解消を図るためこまめな臨戸徴収に重点をいれている。</p> <p>平成18年3月議会の市民経済委員会において法的措置を取るよう指摘がある。</p> <p>平成16～19年度と住宅新築資金等貸付事業償還事務担当者研修会議に参加する中で法的措置前の回収事務を最大限履行することはもちろんのこと、法的措置についても先進地へおもむき実態調査をするとともに、県内の実態を把握するため県内事務担当者会議を招集し、弁護士の同席を得て民法上の問題点を把握する</p>						
償還状況						
貸付金 23億1234万円余 (利子含29億932万円余)						
646件 (442人)						
滞納繰越額 1億8,388万円余 (19年度当初、利子含む)						
今後の指針 (案)						
<p>償還推進体制を見直し、納付指導を強めて行くとともに、法的措置をとることについては、具体的事例を挙げて顧問弁護士とも相談し、市の実態に即した実務の方向性を見出すべく努める。</p>						
庁議決定 (指針・方向性)						
原案どおり採択する。						

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	浄化槽設置整備事業	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	環境部環境保全課	関連する部局課名	環境部下水道 建設課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 浄化槽の設置補助事業は昭和63年度から実施しており、平成16年度は170基、平成17年度は126基、平成18年度は105基、平成19年度は49基の補助をしている。平成19年度までの補助事業設置累計は1,566基となっている。			
今後の指針(案) 公共下水道事業認可区域外について、浄化槽設置の促進を図り、公共下水道整備と併せての水洗化率の向上を目指す。			
庁議決定(指針・方向性) 原案どおり採択する。			

(様式)

平成20年度重要事業及び懸案事項管理表

事項名	公害防止協定の見直し	類別	公約 <input checked="" type="checkbox"/> 議会答弁 <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 懸案事項 新たな政策課題 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>
担当部局課名	環境部環境保全課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<ul style="list-style-type: none">・ 昭和45年に住友金属鉱山(株) (東予製錬所)・ 昭和47年に住友化学工業(株) (現住友化学(株)) ・ 住友共同電力(株) ・ 住友金属鉱山(株) (別子事業所) ・ 住友ノーガタック(株) (現日本エイアンドエル(株))・ 平成7年に住友重機械工業(株)と公害防止協定を締結している。 <p>平成19年に上記事業所の中で、ばい煙排出量が法基準を超過したり、測定義務を怠っていたところがあった。</p>			
今後の指針 (案)			
<ul style="list-style-type: none">・ 法基準が協定基準より厳しくなっていることもあり、時代に即した協定とするため、関係各社と協議を行い、県とも協議しながら今年度中に見直しを行う。			
庁議決定 (指針・方向性)			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成17年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	ごみ有料化	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	環境部ごみ減量課	関連する部局課名	環境施設課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 大型ごみの有料化については、平成13年6月議会に上程したが、継続審査となり、9月議会で撤回した経緯がある。その後、家庭ごみの処理を有料化する動きが全国的に広がっており、環境省も家庭ごみの有料化を推進する方向となっている。本市においてもごみの減量を推進する必要があることから、庁内組織、新居浜市ごみ有料化調査研究委員会を平成16年4月に設置し、平成18年3月に結果を市長に報告した。 その後、平成19年2月に「廃棄物減量等推進審議会」から出された有料化についての答申を基に、有料化の方法、金額等具体的な案を検討し、20年1月の企画財政会議において承認された。			
今後の指針(案) 平成20年12月条例化、21年10月の実施に向けて、実施方法等さらに具体的な案を決定し、パブリックコメントを実施、市民、議会に対しての説明もしていく予定である。			
庁議決定(指針・方向性) 原案どおり採択する。			

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	公共下水道事業（污水施設） 浸水対策事業（雨水施設）	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	環境部下水道建設課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 平成14年7月、公共下水道事業全体計画の見直し作業に着手し、平成15年8月には「新居浜市下水道化基本構想検討委員会」を設置して、庁内の意見集約と意思統一を図り、平成15年度末に見直し業務を完了した。平成16、17年度に、この全体計画に基づき、認可区域の拡張を含めた事業認可計画の見直しを行い、国の変更認可を取得した。			
今後の指針（案） 拡張した認可区域を含む未整備区域について、公共下水道污水及び浸水対策の整備促進を図る。			
庁議決定（指針・方向性） 原案どおり採択する。			

(様式)

平成17年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	さらなる企業立地の推進	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	経済部 商工労政課	関連する部局課名	都市計画課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 多極型産業推進事業用地の企業用地については、企業用地（1）（2）（3）として分譲した63,625㎡の内、1区画（1,750㎡）を残した61,875㎡について、立地がなされた。 このため、平成16年4月に福祉・住宅用地、多目的広場のゾーニングを変更し、新たな企業用地（4）として、平成17年3月に8区画26,068㎡を設定したが、平成18年度末までにすべて分譲が完了し、立地がなされた。 また、企業立地促進条例について、新規立地企業や既存企業の新事業展開に対する優遇制度として、平成17年4月に企業グループによる立地形態など多様化する企業ニーズに対応した制度に改め、平成20年4月には、駅前大街区地域への立地に対する課税免除措置や中小企業に対する奨励措置の拡充を図るとともに平成22年度まで3ヶ年の延長を行った。			
今後の指針（案） 民間等の遊休用地や空き工場への企業立地を支援する未利用地登録制度を更に充実するとともに、特定用途制限地域における新たな企業立地支援型の地区なども視野に入れた具体的な適地を調査、検討する。また平成20年度に見直しを行った企業立地促進条例のPRを行うとともに、企業立地促進法に基づく基本計画が定められたことから四国経済産業局、愛媛県と緊密な連携を図りながら企業立地の促進を図る。			
庁議決定（指針・方向性） 原案どおり採択する。			

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	クリーンエネルギー対策への研究開発支援	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	経済部商工労政課	関連する部局課名	ごみ減量課 環境保全課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>市内事業所の中で、クリーンエネルギー対策ではなく、停電・節電対策で太陽光を利用した新製品を開発したところがあり、中小企業振興条例に基づく助成等を行ってきた。</p> <p>平成14年度に東予産業創造センターと連携し、一部事業所に聞き取り調査を実施したが、風力、太陽光発電の研究開発に取り組む予定の事業所はなかった。</p> <p>最近では、下水汚泥、廃油等の廃棄物を利用した事業、燃料電池に対する脱硫技術の研究開発に取り組む事業者も見られるようになってきている。なお、下水汚泥を利用した事業では、市も事業者と共同で事業に取り組んでいる。</p>			
今後の指針（案）			
<p>◎ 研究開発に取り組む事業所が出てきたとき</p> <ul style="list-style-type: none">・ 東予産業創造センター、県産業技術研究所等関係機関の中で、技術面での支援機関を探す。・ 国、県の補助金等の支援策を紹介・ 市単独の補助金等支援について検討 <p>なお、風力発電については、風力発電の実施地域では、発電量の不安定さからその維持に窮している現状もあり、太陽エネルギー、バイオマスエネルギー等の利活用についてもその研究開発支援に取り組む。</p>			
庁議決定（指針・方向性）			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成17年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成19年度変更)

事項名	高齢化社会に対応した商店街づくり	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	経済部商工労政課	関連する部局課名	福祉部介護福祉課 福祉部福祉課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 新居浜市中心商店街地区では大手スーパー・ニチイ撤退後、建物を改築して複合福祉施設が立地している。日常生活用品についての店については大手スーパーの撤退で心配されたが、新たなスーパーが2店舗立地して解消された。また、平成16年度に中心商店街の再生を目指し、実施した「地域再生マネージャー事業」の成果（車椅子での地域探検の実施など）を活かし、引き続き商店主を初めとした市民の力で、中心商店街内外の高齢者にやさしい魅力的なまちづくりに向けての研究や取り組みが進められている。			
今後の指針（案） 地域再生マネージャー事業で組織化された新居浜地域再生まちづくり協議会のまちづくり活動を支援していく。			
庁議決定（指針・方向性） 原案どおり採択する。			

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	世界に誇れる太鼓祭りとするための市民ぐるみの 取り組み	類 別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	経済部運輸観光課	関連する部局課名	市民活動推進課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>新居浜市太鼓祭り推進委員会は、昭和46年に発足し現在に至っている。会長に市議会議長、顧問に市長、商工会議所会頭が就き、各地区運営委員会等市民団体、行政関係者など25名の委員とアドバイザー1名で構成されている。この目的は、新居浜太鼓祭りを市民にとって平和で楽しい親しみのある祭典とするとともに観光面に寄与させ、伝統ある民族文化行事として、発展させるための方策を検討し、推進することとしている。</p> <p>また、平成10年8月30日、新居浜市・平和な太鼓祭りシンポジウム実行委員会主催によるシンポジウムを開催した。文化センターに約1000人の市民が参加し、今後の祭りのあり方について多くの意見を得た。</p> <p>一方、太鼓台の派遣事業は、昭和45年の大阪万博をかわきりに平成5年のシンガポール派遣など市が関与したもので14回行っている。</p> <p>行政側の取り組みとしては、平成15年1月に庁内プロジェクトのひとつとして「新居浜市太鼓祭り推進調査研究委員会」を組織し、平成17年3月に最終的な報告書に係る審議を終えている。平成19年度には、愛媛県が中心となり新居浜市、西条市の関係者で構成する西条まつり・新居浜太鼓祭り観光ブランド化推進実行委員会が組織され、愛媛を代表する祭りとして新居浜太鼓祭りの情報発信、誘客事業等を行っている。</p>			
今後の指針（案）			
<p>市民の祭りとして歴史と伝統をもち、豪華絢爛、勇壮華麗な資源として世界に誇りうる祭りであるが、反面、反社会的な行動も見受けられ改善が求められるものである。</p> <p>また、観光面からとらえて、通年性と体験型もしくは疑似体験のできるシステム作りが必要である。</p> <p>これまで庁内組織である太鼓祭り推進調査研究委員会において、行政側の立場から太鼓祭りの情報発信等について検討してきたが、今後、新居浜市太鼓祭り推進委員会を中心に、太鼓台関係者等の意見を伺いながら、今後の太鼓祭りのあり方や受け入れ体制、情報発信を含めた市民ぐるみの取り組み方策について検討する。</p> <p>西条まつり・新居浜太鼓祭り観光ブランド化推進実行委員会が行う諸事業については、積極的に協力し、新居浜太鼓祭りの魅力を情報発信するとともに、受け入れ体制の整備等を図っていく。</p>			
庁議決定（指針・方向性）			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	農林水産業の振興と地産地消の推進	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	農林水産課	関連する部局課名	学校給食課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>本市の農業は、小規模・兼業化による都市近郊型農業であることから、この実態を踏まえた作物振興を図っている。また、地場消費については、JA新居浜市が「あかがね市」を開設しており、その支援として、周年栽培・収穫ができる雨除けハウス設置事業を行っている。</p> <p>次に、林業については、林業経営の集約化、造林補助事業の強化、就業者の確保・育成に取り組んでいる。</p> <p>次に水産業については、これまで地場特産品づくりとして、イワシの煮干し、干しエビなどの水産物の加工による付加価値の向上に努めるとともに、ガザミ、ヒラメなどの中間育成放流事業、抱卵ガザミ放流事業などに取り組んでいる。</p> <p>しかし、取り組みが漁協単位での小規模なため、各単協単位で見ればそれなりの成果を挙げているが、新居浜市独自のブランドというまでには成熟していないというのが現状である。</p> <p>また、学校給食における地元農産物利用促進のため、学校給食地元農産物利用促進会において、生産者の拡大や安定供給などについて協議をしている。</p>			
今後の指針（案）			
<p>本市の農業実態に即した、特産品(産地化を含めた)づくりを目指し、県農政普及課、JA新居浜市等と連携しながら新技術等の情報交換を行うとともに、「大島白いも」について、適切な営農指導を行い、良質で安定した収量を得ることで、新居浜市の特産品として推進する。</p> <p>漁業については、特産品づくりに向けて、「新居浜市漁業振興対策協議会」で具体的な調査研究を一層奨励するとともに、愛媛県水産局、愛媛県漁連等のアドバイスも得ながら、積極的な支援策の展開について鋭意検討する。</p> <p>また、地場消費への支援については、魚食普及の推進を図るため、愛媛県漁連が主体となって実施してきた、おさかなママさんによる「料理教室」、「おさかなキャラバン隊」を引き続き積極的に支援する。</p> <p>次に、農林水産物の「地産地消」を推進するため、JA新居浜市が設置する産直施設「四季菜広場」を市民にPRし、売上げ増加に繋げるとともに、えひめ愛フード推進機構(会長 加戸守行)が定めた「地産地消の日」の推進を図りたい。</p> <p>さらに、自給率の向上、農業の持続的発展に向け「新居浜市農業政策推進会議」において、農産物のブランド化も含め、本市に見合った農業政策を協議する。</p>			
庁議決定（指針・方向性）			
学校給食課と連携を密にし、学校給食における地場産業の活用、地産地消の拡充を図ること。（学校給食課を関連部局課とする。）			

(様式)

平成20年度重要事業及び懸案事項管理表

事項名	飲料水供給施設整備事業		類別	公約	議会答弁	監査	懸案事項
				新たな政策課題	その他		
担当部局課名	経済部別子山支所	関連する部局課名	水道局				
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯							
<p>新市建設計画においては当初、簡易水道整備を計画していたが、①水道法における簡易水道給水人口の基準をクリアできない。②全世帯を賄える給水量を確保できる水源がない。③建設費が10億円以上かかるという費用対効果の問題もあることから、その代替策として、県条例水道規模の小規模水道施設（飲料水供給施設）を整備することになった。</p> <p>（新市建設計画後期計画において変更済み）</p> <p>なお、新市建設計画変更（後期見直し）の中で、平成18年10月～11月に地域住民水道アンケートを実施、また平成19年2月～3月には、給水（水源地）地域ごとに水道計画説明懇談会を開催するなど、県条例水道規模の水道施設（飲料水供給施設）整備について、別子山地域住民から合意を得ている。</p>							
今後の指針（案）							
<p>事業実施は平成22年～24年の3年間を予定しているが、平成21年度の基本設計実施に向けて、飲料水供給施設の施設規模を確定するため、浄化方法（濾過方法）や水道施設用地の選定、各水源の水量、水質の事前調査、研究を実施する。</p>							
庁議決定（指針・方向性）							
原案どおり採択する。							

(様式) **平成13年度重要事業及び懸案事項管理表**
 (平成20年度変更)

事項名	駅南の面整備、鉄道高架化などの実現のために 関係機関と積極的に協議を進める。		類別	公約、議会答弁	
担当部局課名	都市計画課	関連する部局課名	区画整理課	商工労政課	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			総合政策課	駅周辺整備室	
<p>新居浜駅前土地区画整理事業を施行中であるが、駅周辺整備事業として、「駅南の面整備（区画整理）」、「鉄道（JR）の高架化」など、課題が山積している。いずれも新居浜駅前土地区画整理事業を進めていく中で、検討を約束してきたものであり、特に鉄道高架に関しては新居浜商工会議所に新居浜駅高架促進期成同盟会が設立され、鉄道高架事業の早期完成のための活動を開始されており、今後、新居浜駅前土地区画整理事業の進捗に合わせて、より具体的な方向性を示していく必要がある。</p>					
<p>今後の指針（案）</p> <p>新居浜駅前土地区画整理事業の進捗に合わせて、今後、駅南の面整備は区画整理課、鉄道高架化は都市計画課において、次期長期総合計画の中で具体的な方向性を示せるよう検討を進める。</p>					
<p>庁議決定（指針・方向性）</p> <p>指針案のとおり進めていくが、事業立案時に、情報提供し、より多くの市民、利害関係者等意見を求め、それを考慮し事業決定していくこと。</p>					

(様式)

平成19年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	用途地域及び特定用途制限地域 の見直し	類別	議会答弁	
担当部局課名	都市計画課	関連する部局課名	農林水産課 農業委員会	資産税課 商工労政課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯				
<p>市内の土地利用条件の均衡化を図り、地域コミュニティの維持・活性化を図るため、平成16年5月に線引きを廃止した。</p> <p>平成19年2月に改訂した新居浜市都市計画マスタープランでは、土地利用方針として用途地域周辺部の既成市街地内にある用途白地地域について、周辺との調和を図りつつ用途地域への指定を行い適正かつ合理的な土地利用の誘導を図ることとしている。</p> <p>また、多極型産業推進用地が完売となり市の企業用地がないことから特定用途制限地域の見直しを行い、周辺の良好な環境との調和を図りつつ地域産業の振興を図るゾーンの設定を検討している。</p>				
今後の指針（案）				
<p>用途地域に指定するためには「都市計画と農林漁業との調整措置」に基づき、国・愛媛県・関係団体との協議を踏まえ素案を作成する必要がある。</p> <p>また、新たに用途地域へ指定する地区には都市計画税が課税されることから、庁内関係部局と十分な協議・調整を行い、当該地区内の納税者に課税内容と今後の都市施設の整備方針などを周知・説明する必要がある。</p> <p>具体的な見直しスケジュールとしては、第一段階として既に指定している用途及び特定用途制限地域の一部見直し変更を今年度行い、第二段階として既用途地域周辺部における用途白地地域の用途地域指定を平成21年度以降に行う予定。</p>				
庁議決定（指針・方向性）				
原案どおり採択する。				

(様式)

平成20年度重要事業及び懸案事項管理表

事項名	国領川緑地の再生整備		類別	議会答弁	
担当部局課名	都市計画課	関連する部局課名	体育文化課		
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 国領川河口から山根公園までの河川敷は、市民がスポーツに親しむ「健康運動公園エリア」として総合健康運動公園構想に位置付けている。 この内、都市計画公園に指定している新高橋から城下橋までの間については、さらなる利用環境の改善を図るため、まちづくり交付金を活用した都市再生整備計画に登載し、平成20年度から平成23年度までの4箇年で再生整備することとしている。					
今後の指針（案） 再生整備に伴う施設計画については、平成19年度から愛媛県と河川占用の事前協議を進めており、協議が整った施設について今年度実施設計を行うとともに占用申請を行う。 また、昨年組織した河川敷利用者の代表からなる「国領川緑地利用者協議会」を引き続き開催し、不法占用工作物の撤去をはじめとした河川敷の利便性向上と適正な利用につながる取り組みを進める。					
庁議決定（指針・方向性） 原案どおり採択する。					

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	上部東西線の整備	類別	公約 <input checked="" type="checkbox"/> 議会答弁 <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 懸案事項 新たな政策課題 <input type="checkbox"/> その他
担当部局課名	建設部 道路課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<ul style="list-style-type: none">・ 主要地方道新居浜別子山線から市道中須賀上原線の間 (L=1,339m) を、昭和63年度から平成10年度までに、街路事業で整備した。・ 国道11号から市道渦井橋大野山線の間 (L=744m) を、平成2年度から平成11年度までに、地方道事業で整備した。・ 残区間 (L=2.9km) について、平成12年度に、路線測量と予備設計を実施し、残事業費は、且の上地区を含めて約50億円必要である。・ 平成15年9月議会 測量、設計に平成19年度に着手予定。・ 平成18年6月議会 平成19年度の事業化は困難。11号BP、駅前滝宮線、新居浜駅菊本線などの進捗状況や、長期的財政状況の変化を見極めながら着手時期を判断する。・ 平成19年8月企画財政会議において、事業着手を平成23年度とする。・ 平成20年3月議会 市道中須賀上原線から市道萩生出口本線までの延長約908mを、平成23年度事業着手予定。			
今後の指針 (案)			
<ul style="list-style-type: none">・ 市道中須賀上原線から市道萩生出口本線の間を、街路事業で事業化を図る。 延長908m、幅員16m、事業期間H23～H30、事業費約13.2億円			
庁議決定 (指針・方向性)			
指針案のとおり進めることとするが、事業の実施時期については、並行する事業との優先順位等を明確にし、10か年実施計画との整合性を図って検討していく。			
現在 (平成20年5月現在)、道路特定財源の一般財源化が検討されているため、上部東西線を含め道路整備の説明については、この辺を踏まえて行うこと。			

(様式)

平成19年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	道路緊急舗装等事業	類別	公約 <input checked="" type="checkbox"/> 議会答弁 <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 懸案事項 新たな政策課題 <input type="checkbox"/> その他
担当部局課名	建設部 道路課	関連する部局課名	
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <ul style="list-style-type: none">道路整備事業において、舗装の損傷が激しい箇所から順次打換えやオーバーレイを実施してきたが、転倒事故等が発生するなど補修が追いついていない状況である。16年災害により舗装の痛みに拍車がかかっており、平成17年度に幹部職員による危険箇所調査を実施した。平成18年3月議会、12月議会 生活道路の安全のための取り組み状況答弁。計画的な維持管理を目指すため、平成18年度に大島、別子山、河又東平、大生院の一部を除く市道1, 109路線、延長453kmについて、外部委託による調査を実施した。調査結果から、舗装打換えやオーバーレイ等により補修が急がれる面積が約16万㎡あり、約9億円が必要となっている。平成19年度当初予算で2億4千万円予算化。9月補正予算で6千万円増額し、総事業費3億円で面積59,325㎡の舗装補修を実施した。平成20年度当初予算で3億円予算化。 <p>(市道全延長：467km、全舗装面積：220万㎡)</p>			
<p>今後の指針（案）</p> <ul style="list-style-type: none">安全で円滑な通行を確保するため、損傷した舗装の打換えやオーバーレイを3カ年以内に解消していく必要がある、そのため年間約3億円の予算措置が必要である。			
<p>庁議決定（指針・方向性）</p> <p>原案どおり採択する。</p>			

(様式)

平成17年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	民間木造住宅耐震診断事業	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 <u>その他(事務概要)</u>
担当部局課名	建築指導課	関連する部局課名	
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <p>近い将来発生が予想されている南海地震等による被害軽減と、地震に対する市民の防災対策意識の醸成を図ることを目的として、平成16年より市と県が協力して実施体制を整備し、耐震診断の促進を図るため、木造住宅耐震診断事業を開始。</p> <p>昨年は、補助予定戸数50戸に達しなかった。</p> <p>今年度は、募集戸数(25戸)に対して補助戸数が25戸になるよう市のホームページや市政だより、回覧板並びにCATVを利用してPRに努める予定である。</p>			
<p>今後の指針(案)</p> <ol style="list-style-type: none">1 耐震診断補助事業の募集時期を早め、募集戸数(25戸)を補助2 耐震診断、耐震改修の重要性の啓発3 耐震改修に関する体制の検討			
<p>庁議決定(指針・方向性)</p> <p>原案どおり採択する。</p>			

(様式) 平成13年度重要事業及び懸案事項管理表
(平成20年度変更)

事項名	教育施設・体育文化施設の整備促進				類 別	公約 議会答弁 監査指摘 その他 (<u>事務概要</u>)				
担当部局課名	教育委員会総務課		関連する部局課名	社会教育課		体育文化課				
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯										
年度	プール 建設	屋 体 改造築	校舎 改造	校舎 改築	校 舎 耐震補強	中学校 給 食	運動場 照 明	公民館	体 育 施 設	文 化 施 設
7	若宮小	川東中								
8	大島小	神郷小								広瀬記念館
9			高津小						サッカー場	
10				西 中					サッカー場	
11				西 中		高津小			サッカー場	
12				西 中		給食センター				
13				西 中						
14	垣生小							泉川(継続)		
15										
16	角野小									
17										
18		宮西小、高津小 浮島小、惣開小 若宮小、泉川小 中萩小、角野小								
19		西中、川東中、 金子小、大生院小			船木小、金子小 泉川小、中萩中					
20					金栄、中萩、高津、垣生 東中			金子公		
21 以降		北中			宮西、惣開、浮島、神郷、 多喜浜、大生院、角野、中 萩(南棟)の各小学校、南、 泉川、別子、川東、角野、 北、船木の各中学校			金子公)		
<p>今後の方針(案)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校施設の老朽化に伴う年次的改修等の整備計画を策定する。 ・金子公民館の建替えについては、まちづくり交付金対象事業に採択され、平成20年度は測量・地質調査及び実施設計を行い、3カ年で建設を進めていく。 (H21建設・H22取り壊し・駐車場整備) 										
<p>庁議決定(指針・方向性)</p> <p>原案どおり採択する。</p>										

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	教育施設の借地解消		類別	公約 議会答弁 監査指摘 その他 (<u>事務概要</u>)																																																
担当部局課名	学校教育課	関連する部局課名	社会教育課	体育文化課																																																
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校施設等敷地の状況 神郷小学校他16施設 敷地面積 334千㎡ 内借地面積 92千㎡ ・ 体育施設等敷地の状況 重量挙げ練習場敷地 敷地面積 297.1㎡ 内借地面積 157.57㎡ ・ 商業高校の県立移管に伴う未解決案件 隣接地 2,954.34㎡を市で買収し県へ寄付 ・ 今までの取り組み状況 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>平成2年3月</td> <td>神郷小</td> <td>95.00 ㎡</td> <td>買収</td> </tr> <tr> <td>平成5年3月</td> <td>文化振興会館</td> <td>33.00 ㎡</td> <td>買収</td> </tr> <tr> <td>平成7年11月</td> <td>南中</td> <td>277.70 ㎡</td> <td>買収</td> </tr> <tr> <td>平成8年2月</td> <td>船木小</td> <td>366.90 ㎡</td> <td>買収</td> </tr> <tr> <td>平成8年2月</td> <td>神郷小</td> <td>1,778.00㎡</td> <td>買収</td> </tr> <tr> <td>平成11年5月</td> <td>武徳殿</td> <td>208.00㎡</td> <td>買収</td> </tr> <tr> <td>平成12年3月</td> <td>神郷小</td> <td>232.99㎡</td> <td>買収</td> </tr> <tr> <td>平成13年9月</td> <td>神郷小</td> <td>3,116.00㎡</td> <td>寄付</td> </tr> <tr> <td>平成13年9月</td> <td>多喜浜小</td> <td>691.23㎡</td> <td>寄付</td> </tr> <tr> <td>平成13年9月</td> <td>泉川中</td> <td>43.00㎡</td> <td>寄付</td> </tr> <tr> <td>平成14年12月</td> <td>神郷小</td> <td>594.00㎡</td> <td>買収</td> </tr> <tr> <td>平成19年11月</td> <td>大島小</td> <td>135.00㎡</td> <td>寄付</td> </tr> </table> 					平成2年3月	神郷小	95.00 ㎡	買収	平成5年3月	文化振興会館	33.00 ㎡	買収	平成7年11月	南中	277.70 ㎡	買収	平成8年2月	船木小	366.90 ㎡	買収	平成8年2月	神郷小	1,778.00㎡	買収	平成11年5月	武徳殿	208.00㎡	買収	平成12年3月	神郷小	232.99㎡	買収	平成13年9月	神郷小	3,116.00㎡	寄付	平成13年9月	多喜浜小	691.23㎡	寄付	平成13年9月	泉川中	43.00㎡	寄付	平成14年12月	神郷小	594.00㎡	買収	平成19年11月	大島小	135.00㎡	寄付
平成2年3月	神郷小	95.00 ㎡	買収																																																	
平成5年3月	文化振興会館	33.00 ㎡	買収																																																	
平成7年11月	南中	277.70 ㎡	買収																																																	
平成8年2月	船木小	366.90 ㎡	買収																																																	
平成8年2月	神郷小	1,778.00㎡	買収																																																	
平成11年5月	武徳殿	208.00㎡	買収																																																	
平成12年3月	神郷小	232.99㎡	買収																																																	
平成13年9月	神郷小	3,116.00㎡	寄付																																																	
平成13年9月	多喜浜小	691.23㎡	寄付																																																	
平成13年9月	泉川中	43.00㎡	寄付																																																	
平成14年12月	神郷小	594.00㎡	買収																																																	
平成19年11月	大島小	135.00㎡	寄付																																																	
<p>今後の方針 (案)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校施設・体育施設等敷地の借地解消に向けて、財政事情が許せば、土地所有者からの売却要望の強いところから買収を行う。 金栄小学校 6,306.23㎡ 重量挙げ練習場 157.57㎡ ・ 商業高校の県立移管に伴う未解決案件の解消に向けて、取り組む。 																																																				
<p>庁議決定 (指針・方向性)</p> <p>原案どおり採択する。</p>																																																				

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	公立幼稚園の在り方について	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	学校教育課	関連する部局課名	児童福祉課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 文部科学省と厚生労働省は1998年に「幼稚園と保育園の共用化等に関する指針について」を出し、幼稚園と保育園の併設は可能になった。 このため、福祉部と調査研究を行ってきた。一体化は可能であるが、保育料の設定、職員の免許、私立幼稚園・保育所の理解など課題がある状況である。 平成15年12月、総合規制改革会議から、「就学前の教育・保育を一体とした総合施設」を設置すること。その施設設備、職員資格、職員配置、幼児受入などに関する規制の水準を、それぞれ現行の幼稚園と保育所に関する規制のどちらか緩い方の水準以下とするべきとの答申があった。 これを受け、文部科学省、厚生労働省が「総合施設」の内容について、検討を進めており、2005年には、全国36ヶ所でモデル事業を実施した。 2006年幼稚園や保育所等における就学前の子どもに関する教育・保育・子育て支援の総合的な提供を推進するため、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が成立した。これは、教育及び保育を一体的に提供し、地域における子育て支援の実施をする幼稚園・保育所を知事から「認定こども園」として認定を受けることができ、経費について助成が受けられることができる。 公立幼稚園を認定子ども園にするためには、施設改修や人的整備が必要となる。また、保育園の委託化を進める中で、認定子ども園を新たにつくることは様々な観点から難しい。			
今後の指針(案) 幼稚園児の減少傾向の中、市内における公立幼稚園としての果たすべき役割や、現状で継続するか、等、今後の在り方について検討していく。			
庁議決定(指針・方向性) 原案どおり採択する。			

(様式)

平成17年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	子どもたちのための「新居浜版教育改革」の推進	類別	公約 議会答弁 監査指摘 その他 ()
担当部局課名	学校教育課	関連する部局課名	
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>開かれた学校づくりのため、「学校評議員制度」の導入、「学校に行こうデイ(日)」、「教育懇談会」の開催、学校ホームページを開設、更新するなど、学校情報を公開し、地域の方々に学校に関わる機会拡大に努めた。また、特色ある学校づくりのため、学校が地域の人々に魅力を感じていただく「夢広がる学校推進事業」、児童生徒の視点から出された意見を施策に反映させるため「子どもと教育を語るつどい」を開催予定)、科学とのふれあいを通して豊かな人間性を育む「新居浜市小中学校科学奨励事業」などを実施した。</p> <p>保護者や子どもの選択の自由の拡大を目指した「中学校選択制」を導入。小学校の通学区域弾力化についても、平成18年度入学する児童から実施した。二学期制については、プロジェクトチームが作成した原案を基に、考え方を「教育懇談会」で説明し、国が進めている検討を注視している。</p>			
今後の方針(案)			
<ul style="list-style-type: none">・学校評議員については、多様な人材を確保し、学校外部評価制度との連動について検討する。・「学校へ行こうデイ(日)」は、開催回数、内容を充実し、2学期に小中学校それぞれが統一した「学校へ行こうデイ(日)」を実施する。・「教育懇談会」は、引続き開催。(1学期中に開催)・小中学校ホームページは、平成16年度末までに、全校で開設済。内容の充実と随時更新することに努める。・平成18年度から「夢広がる学校づくり推進事業」を拡大実施する。・「子どもと教育を語るつどい」「新居浜市小中学校科学奨励事業」は継続実施・「伝える力を育む教育」を展開するとともに郷土美術館との交流に努める。・二学期制については、国に総合的な学習の時間の見直しなど、授業時間の確保に向けた検討が始まったため、その状況を見ながら引続き検討する。			
庁議決定(指針・方向性)			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成17年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	地域で学び育てる教育と県立養護学校の連携	類別	公約 議会答弁 監査指摘 その他 ()
担当部局課名	発達支援準備室	関連する部局課名	学校教育課
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯			
<p>障害のある児童生徒を地元の学校で受け入れるため、施設のバリアフリー化、指導員・学校生活介助員の配置などを行ってきた。</p> <p>また、地元の学校に就学できない障害の重い子どもたちは、市外の養護学校などに行かざるをえないため、市内への県立養護学校設置を愛媛県に対し、要望を重ねてきた。</p> <p>平成17年2月愛媛県議会において、新居浜保健所跡を活用した養護学校の設置について、検討を進めている旨の県教育長の答弁があった。</p> <p>誘致の結果、平成18年度4月から新居浜保健所跡に愛媛県立今治養護学校新居浜分校が開校した。開校後、児童・生徒数が増加しているが、高等部がないため、平成21年度開設に向け、今治養護学校新居浜分校の高等部設置について、県に陳情を行っている。</p>			
今後の方針(案)			
<ul style="list-style-type: none">・障害のある児童・生徒を地元の学校で受け入れるため、ハード・ソフト両面の整備を引き続き行う。・同分校と市内小中学校児童生徒、教職員の相互交流を深め、地域の養護学校として受け入れるとともに、障害児教育の専門性を小中学校で生かせるよう連携を図る。・発達支援(準備)室が新たに設置され、今後とも連携を深める。			
庁議決定(指針・方向性)			
原案どおり採択する。			

(様式)

平成20年度重要事業及び懸案事項管理表

事項名	地域主導型公民館への移行		類別	公約・議会答弁・監査・懸案事項 新たな政策課題・その他	
担当部局課名	社会教育課	関連する部局課名			
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 公民館に求められている「地域づくりの拠点」としての機能実現のため、地域活動や公民館活動にたいして主体的に取り組もうとする地域住民との連携・人材登用を図り、それぞれの地域特性に応じた、より柔軟な公民館経営に転換することで、地域主導型公民館への移行を図る。平成20年4月からは、金子、惣開、若宮、泉川の4館が移行した。					
今後の指針(案) ・移行した4館に対し社会教育課職員が支援していく。 ・公民館活動リーダー(志縁人)養成塾の開設及び非常勤の主事の各種研修を行う。 ・公民館館長会・各公民館運営審議会・連合自治会等に地域主導型公民館移行についての説明また、先発の4館の状況等の情報提供を行う。 このような取り組みを踏まえ、平成21年度以降も、地域の気運の高まりが得られた地域から移行を促進したい。 平成23年度は第5次長期総合計画のスタートの年であり、すべての地域で、地域主導型公民館の運用開始を目指して取り組んでいきたい。					
庁議決定(指針・方向性) 原案どおり採択する。					

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	消防団の活性化	類別	公約	議会答弁	監査	懸案
			事項			
担当部局課名	消防本部 総務警防課	関連する部局課名	企画調整部	財務部		
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯						
<p>昭和47年に策定した消防団の近代化、合理化計画に基づき、消防団員の定数828名を116名削減し現在の712名にし精鋭化を図るとともに詰所・ポンプ設置場所43施設を20ヶ所削減し23施設に統廃合。また、木造建築物をすべて鉄骨造等の不燃化とし地域の防災拠点施設にふさわしい近代化を図り、消防車両についても適正配置と新鋭化に取り組んできたが、消防団員の入団意欲の低下、団員自体の高齢化、サラリーマン団員の増加等消防団活動を行う上で様々な問題が発生してきている。</p>						
備考						
平成13年3月9日(白旗 愛一)			平成13年6月、18年3月(藤田 幸正)			
・改革が避けられない課題である。			・地域の特性も考慮した改革が必要			
・計画的に整備する。			・新時代にあった消防団の構築			
平成18年9月(藤田 幸正)			・第三者機関の審議も視野に検討			
・懇談会等を設置し検討する。						
今後の指針(案)						
<p>平成13年6月に消防団長を委員長とした消防団活性化推進委員会を立ち上げ、分団詰所の整備、分団等の統廃合、団員定数の見直し、女性消防団員の入団等の消防団の活性化構想について検討を始めた。平成16年度で団員定数の見直しと女性消防団員について見直しを図った。しかし、消防団詰所の整備、分団等の統廃合、車両の見直し等の懸案事項が存在する。このため平成17年度はまず消防団車両の見直し案を作成し消防団に提示するが、賛同を得ることが出来ない結果となっている。</p>						
<p>このため本年度は、職員及び団員で編成する検討委員会を立ち上げ計画案を作成するとともに、第三者を含めた検討委員会での審議を行い、消防団の活性化を図っていく。また、本年度から2カ年計画で高津分団詰め所の建設を目指し用地買収、造成工事、実施設計等を行う。</p>						
庁議決定(指針・方向性)						
原案どおり採択する。						

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	総合的な防災体制の強化	類 別	公約 議会答弁 監査指摘 その他 ()
担当部局課名	消防本部 総務警防課	関連する部局課名	企画調整部 財務部
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <p>平成12年4月1日から災害対応強化のため、署の勤務体制を2部から3部体制へ変更し、危機管理機能を高めるため、実践に即応した訓練等を実施するとともに、消防車両等の消防資機材についても計画的に更新整備し防災体制の強化に取り組んできた。</p> <p>急激に増加の一途を辿っている救急の需要と高度化に対しても医療機関との連携、町の救命士の養成拡大そして救急隊員の資質の向上という三位一体で、救命率の向上に向け取り組んできた。</p> <p>災害に必要な消防職員の定数についても、平成12年度に行政管理課長を委員長に消防職員定数検討委員会を立ち上げ検討し、その結果を平成13年3月28日に市長に報告されている。今後も人員の確保と資器材の整備に積極的に取り組む必要がある。</p> <p>また、消防の広域化について、平成18年6月に総務省消防庁より「市町村の消防の広域化に関する基本指針」が示され、現在愛媛県においても広域化対象市町の組み合わせ等について検討がされていることから、消防広域化の対応について今後重点的に取り組む必要がある。</p> <p>備考 平成13年9月 (藤田 若満)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 機能の安全性と特殊災害等に対応した特殊災害対応用資機材等の更新、高度な資機材、施設、人員等の増強を計画的に見直し、災害に万全を期する。 <p>平成13年12月 (藤田幸正)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害に対応した人員等の配置 ・ 別子山村との合併による消防救急体制の確保 <p>平成20年3月 (藤田 統惟)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 広域化推進計画策定後、各対象市町と協議し運営計画を策定する。 <p>平成20年3月 (岡崎博)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 運営計作成の中で消防団及び関係機関の連携について検討する。 			
<p>今後の指針 (案)</p> <p>火災をはじめとする各種災害は、近年の急激な社会変化に伴い複雑多様化の傾向にあり、消防行政は各分野において適時適切な対応が求められる厳しい状況となっている。このため初動体制の人員確保を早期に実現するとともに、広域的総合的な防災体制の強化を図りながら各種災害に対応した資機材を整備更新し消防・救急・救助体制の充実に努めていく必要がある。また、16年の一連の豪雨災害や来るべき南海地震等の自然災害の対応には、消防団を含めた消防組織での災害対応力には限界があり、市民による自主防災活動は欠くことが出来ない。今後は、平成18年度に立ち上げた職員地域担当者制度により地域に密着した指導體制の確立を目指すとともに、団員による市民指導員と連携し、地域防災力の向上を図る。</p> <p>また、消防の広域化については、本年度6月に愛媛県より枠組みを含めた「消防広域化推進計画」が示されるので、広域化後の消防の円滑な運営を確保するため、広域化対象市町と連携協議を図り「広域消防運営計画」の作成を進める。</p>			

庁議決定（指針・方向性）

原案どおり採択する。

(様式)

平成17年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	専門職員の養成	類別	公約 議会答弁 新たな政策課題	監査 懸案事項 その他
担当部局課名	消防本部 総務警防課	関連する部局課名	企画部	財政課
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <p>消防の業務では、すでに救急救命士に見られるようにより高度化が求められ、組織的に専従化が図られている。救急以外の他の消防分野においても社会要請に的確に対応するためには、より専門性を有した職員の養成を図っていかねばならない。現在、総務省消防庁においては、予防業務に当たる職員が専門知識を身につけるための「予防技術資格者」制度の導入が検討されている。今後、ますます専門職員が求められることが予想されることから、各種資格取得をめざし職員養成を図る必要がある。</p>				
<p>今後の指針（案）</p> <p>平成18年度中に14名の「予防技術資格者」を認定した。今後は、予防担当者の中から早い段階で人選を行い、予防課が中心となって資格取得に向けたサポート体制を強化していく。</p> <p>その一環として、平成19年度から違反是正プロジェクトチームを立ち上げ、専門職員の養成を図っているが今後も継続して取り組んでいく必要がある。また、本年度は救急標準課程及び大型自動車免許の資格取得を2名から4名に増員するなど、消防活動に必要な各種資格取得についても計画的に取得し資格職員の拡大を図り、より高度の消防活動を提供する体制維持を図る。</p>				
<p>庁議決定（指針・方向性）</p> <p>原案どおり採択する。</p>				

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度変更)

事項名	南消防庁舎の整備	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	南消防署消防課	関連する部局課名	企画調整部 財務部
現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯 南消防庁舎の建築は、昭和55年4月(鉄筋コンクリート造2階建 延992.25㎡)で、当時の職員は15名であったが、上部地区は面積率にして約71%、人口においても約44%を占め火災・救急を始め、消防行政需要が急速に増大してきたことや、高速道の開通に伴う消防事象変容に対応するため、平成4年4月機構改革により分署から署に昇格し、人員増を図るとともに救急車の増車、はしご車等の配備を行い施設・装備の充実強化に取り組んできた。しかしながら、事務所等が手狭(現在29人)のうえ救助隊員の訓練施設等もないため平成7年3ヶ年実施計画の中に敷地購入も含めた計画を進めてきたが、当時の財政事情により削除された。 備考 平成12年9月。(佐々木 文義) 平成13年9月。(白簾 愛一) ・ 長期的計画の中で検討。 ・ 三ヶ年実施計画の中で検討。			
今後の指針(案) 南消防庁舎は、築後28年を経過し老朽化が進んでいるうえ敷地が狭く訓練場所もなく11号線沿いの交差点に近いため出動時に支障をきたしている。平成16年の豪雨災害による財政事情から庁舎の整備については一時凍結状態となっているが、移転も視野に入れ防災拠点としての南庁舎の整備案を作成し長期計画に反映する必要がある。平成18年2月消防審議会から消防広域化に関する答申が出て広域化の動きが本格化し始めており、今後の県、他市との協議の経過を踏まえ整備案を作成する必要がある。			
庁議決定(指針・方向性) 原案どおり採択する。			

(様式)

平成13年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度廃止)

事項名	駅周辺地区整備計画		類別	公約	議会答弁	監査	懸案事項
				新たな政策課題			その他
担当部局課名	企画部 駅周辺整備室	関連する部局課名	建設部 区画整理課 都市計画課	経済部 運輸観光課 商工労政課	教育委員会 体育文化課		
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <p>平成16年度 助役を委員長とする庁内プロジェクト(平成16年5月設置)での検討や芸術文化施設PFI導入可能性調査を行うなど、核となる公共公益施設の内容や民間活力を導入して建設・運営する手法について検討を重ねた。</p> <p>平成17年度 芸術文化施設建設構想を含む駅周辺地区整備計画の策定について、平成11年3月作成の「JR新居浜駅周辺整備構想」に基づく、具体的な実効性のあるプラン作成に取り掛かることとなり、「平成17年度新居浜駅周辺地区整備計画基礎調査」を財団法人日本経済研究所に委託した。</p> <p>平成18年度、平成19年度 平成17年度の結果を基に、平成18年度19年度の2か年継続事業として引き続き財団法人日本経済研究所に委託し、芸術文化施設を含んだJR新居浜駅周辺地区整備計画の作成に向け取り組んだ。平成18年度は、導入機能整理・施設配置等検討・整備運営手法検討・社会経済効果の把握、ほか駅周辺整備計画の在り方について検討し、併せて、複合可能な導入施設・施設整備計画・施設運営計画や、芸術文化施設の基本計画を作成した。平成19年度は、地権者や市民、市民団体、市議会等の聞き取り等を行いながら、駅周辺での、より具体的な導入機能の設定、ゾーニング、施設配置計画、整備運営計画、推進主体・事業手法などを検討するとともに、芸術文化施設の運営・事業化計画を策定した。</p>							
<p>今後の指針(案)</p> <p>平成20年3月に報告書を取りまとめ、平成20年度から駅周辺地区整備促進事業に移行するため、本件管理表を廃止する。</p>							
<p>庁議決定(指針・方向性)</p> <p>廃止を承認する。(平成20年度第1回庁議)</p>							

(様式)

平成14年度重要事業及び懸案事項管理表

(平成20年度廃止)

事項名	(仮称)もの長生き工房(不用品リユース促進の場)の整備	類別	公約 議会答弁 監査 懸案事項 新たな政策課題 その他
担当部局課名	環境部 ごみ減量課	関連する部局課名	環境部生活環境課 市民部市民活動 環境部環境施設課 推進課 外
<p>現状の取り組み状況、あるいはこれまでの経緯</p> <p>循環型社会の構築が求められる中、3R(発生抑制・再使用・再利用)による「ごみにしない・つぐらない」施策の推進が重要である。</p> <p>再生可能な家具や自転車などを再生し、市民に還元する場として、また、ものづくりを通じて広く環境教育・学習を行う場として、「MONO長生き工房(住民間不用品リユース促進の場)」を整備するため、リユースネットワーク支援事業調査研究委員会において調査研究を行った。現在、福祉機器、自転車の再生利用をNPO法人新居浜いきいき工房に委託している。</p> <p>H14.1~3 「新居浜市循環型地域モデル検討委員会」(市民・事業者・行政)を設置し検討 H14.5~ 委員会検討結果を市長報告 職員提案「福祉用具等ネットワーク支援事業」の事業化決定 H15.1~ 「リユースネットワーク支援事業調査研究委員会」の設置、中間報告 H16.7 「リユースネットワーク支援事業調査研究委員会」の最終報告 H18.7 自転車リユース開始</p>			
<p>今後の指針(案)</p> <p>10カ年予算から除外され、建設場所も現在決まっておらず建設の目途が立たないため、もの長生き工房の目的としていた、ごみ減量化、市民環境活動の促進、市民意識の啓発、環境学習の推進は、環境市民会議の活動の中で当面は推進するものとし、廃止する。</p>			
<p>庁議決定(指針・方向性)</p> <p>原案どおり廃止する。(平成20年度第1回庁議決定)</p>			