

生涯活躍のまち拠点施設これまでの経緯】

<u>平成31年3月</u>	<u>地方創生特別委員会</u> <u>若宮小学校施設活用基本計画の概要、今後の作業スケジュールについて説明</u>
令和元年5月	RCC生涯活躍のまち推進協議会開催
<u>令和元年6月議会</u>	<u>会派説明</u> <u>「若宮小学校施設活用基本計画」の内容・コスト及びパブコメの実施等に関する説明</u>
令和元年5月31日～6月20日	パブリックコメント実施
<u>令和元年6月</u>	<u>議長報告（パブコメ結果）</u> 若宮小学校施設活用基本計画策定（6月30日）
<u>令和元年9月議会</u>	<u>若宮小学校改修実施設計業務 補正予算可決</u>
令和2年1月	地方創生拠点整備交付金を内閣府に申請
令和2年3月	採択内示
<u>令和2年2月議会</u>	<u>地方創生拠点整備交付金の採択に伴う補正予算可決</u> 550,836（千円）国費1/2充当（工事費・委託料・備品代）

【今後のスケジュール（案）】

月	議会对応及び事業	指定管理者
4月	新施設設置管理条例議案作成	
5月	工事、工事監理、廃棄物処分入札	
6月	6月議会条例承認、工事開始	指定管理者導入承認
7月	オープンに向けた広報開始	
8月		指定管理者の公募・受付
9月		指定管理者選定委員会
10月		指定管理者の決定
11月	次年度予算要求	
12月	12月議会指定管理者承認	供用開始準備業務補正予算要求
1月		協定締結
2月		
3月	工事完了（4月供用開始）	オープニングイベント