

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年01月09日

計画の名称	安全・安心な通学空間をつくるみちづくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）							重点配分対象の該当	○				
交付対象	新居浜市												
計画の目標	安全で安心な通学空間をつくるみちづくりを実施するため、通学路安全プログラムに基づく点検において対策必要箇所としてあげられた危険個所の対策を実施するとともに、危険な通学路を短時間で計画的に整備することにより、地域住民と児童・生徒の安全性と利便性の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,580	A	1,580	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)		(R3末)
1	通学路緊急合同点検において対策必要箇所としてあげられた箇所を解消することで、児童・生徒にとって安全で安心な通学空間を確保する 通学路緊急合同点検において、対策必要箇所（道路管理者対策分）としてあげられた箇所の整備率 対策が完了した箇所 / 対策必要箇所の総箇所数 × 100	21%	%	100%
2	バイパス整備・現道拡幅により、歩道整備を行い歩車分離を図り、通学路における児童・生徒の安全性を確保する 対策必要箇所（道路管理者対策分）における歩道整備率 整備済延長（m） / 計画整備延長（m） × 100	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接		種別1	種別2				H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	街路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	S街路	改築	(都) 上部東西線外1線	バイパス L=0.9km	新居浜市	■	■				209	—		
	H28:社会資本整備総合交付金																			
	A01-002	道路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	市町村 道	改築	平形外山線	現道拡幅 L=0.1km	新居浜市	■	■	■	■		148	—		
	A01-003	街路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	S街路	改築	(都) 上部東西線	バイパス L=1.2km	新居浜市		■	■	■	■	577	—		
	A01-004	道路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	市町村 道	改築	上部東西線 (地方道)	バイパス L=0.8km	新居浜市		■	■	■	■	413	—		
	A01-005	道路	一般	新居浜市	直接	新居浜市	市町村 道	改築	松の木東雲線	現道拡幅 L=0.4km	新居浜市		■	■	■	■	233	—		
												小計						1,580		
												合計							1,580	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	R1	R2	R3
配分額 (a)	89	67	97	168	247
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	12
交付額 (c=a+b)	89	67	97	168	259
前年度からの繰越額 (d)	0	41	65	78	100
支払済額 (e)	48	43	84	146	242
翌年度繰越額 (f)	41	65	78	100	71
うち未契約繰越額 (g)	1	32	71	67	63
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (i= (g+h)/(c+d)) %	1.12	29.62	43.82	27.23	17.54
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由		用地補償の 遅延難航	用地補償の 遅延難航	国の補正予算が大半 を占めており、市の 予算成立・契約手続 等に不測の日数を要 したため	・用地補償の遅延難航 ・国の補正予算に対す る市の予算成立・契約 手続等に不測の日数を 要したため

(参考図面)

計画の名称	安全・安心な通学空間をつくるみちづくり (防災・安全)		
計画の期間	平成29年度 ~ 令和3年度 (5年間)	交付対象	新居浜市



