

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年01月20日

計画の名称	安全・安心な魅力ある公園づくり												
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度 (5年間)												
交付対象	新居浜市												
計画の目標	新居浜市を代表する滝の宮公園について、少子高齢化、健康に対する意識の高まりなど、多様な市民ニーズを踏まえ、安全かつ快適に利用できるよう再整備を行い、より一層市民に親しまれる憩いの場として復活させるとともに、東予地域の中心的な公園として位置づけ、交流人口の増加による賑わいの創出を図る。 また、新居浜市公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の適切な改築・更新を行うことにより、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全・安心して訪れることのできる都市公園に再整備する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	605	A	605	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	滝の宮公園来園者数を186,000人/年(H31年度当初)から206,000人/年(R5年度末)に増加する。 滝の宮公園来園者数を測定する。	186000人/年	196000人/年	206000人/年
2	令和2年度までに新居浜市公園長寿命化計画に基づき5公園11施設の改築・更新を行い、社会資本総合整備計画期間内の長寿命化対策率を0%から100%にする。 長寿命化対策率 長寿命化対策を実施した施設数/社会資本総合整備計画期間内の全体長寿命化対策対象施設数(5公園11施設)	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	R05
配分額 (a)	25	86	65	39	36
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	25	86	65	39	36
前年度からの繰越額 (d)	0	24	55	42	36
支払済額 (e)	1	55	23	3	54
翌年度繰越額 (f)	24	55	42	36	18
うち未契約繰越額 (g)	16	22	24	28	16
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	64	20	20	35	22
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	当初見込んでいた事業が 延期されたため	当初見込んでいた事業が 延期されたため	当初見込んでいた事業が 延期されたため	当初見込んでいた事業が 延期されたため	当初見込んでいた事業が 延期されたため

(参考様式2) 参考図面1

2020年1月10日



