

新居浜市学校給食施設整備基本計画の見直し【概要】

旧計画における学校給食施設の整備計画

- 川西、川東、上部の3地区に1箇所ずつ共同調理場(センター)を設置します。
- 上部地区は現学校給食センターにて対応します。
- 新たに建設が必要な施設数は、川西地区、川東地区の2箇所となります。

センター	対象校	想定食数	備考	建設費用(概算)	ランニングコスト(概算)
(仮)西部学校給食センター	新居浜小・宮西小・金子小・金栄小・惣開小・西中・南中・北中・特別支援学校(川西分校を含む)	3,300食	新設・特別給食調理(100食)を含む	17億円	1億6,600万円
(仮)東部学校給食センター	高津小・浮島小・垣生小・神郷小・多喜浜小・船木小・東中・川東中・船木中	3,200食	新設	16億5,000万円	1億5,200万円
現学校給食センター	中萩小・大生院小・泉川小・角野小・中萩中・大生院中・泉川中・角野中	3,400食		3,000万円	1億5,500万円
	合計	9,900食		33億8,000万円	4億7,300万円

※想定食数は、令和7年度(2025年度)児童生徒見込数、教職員見込数の合計。



新計画における学校給食施設の整備計画

- 3センターの整備計画を見直し、2センターの整備計画とします。
- 新施設の整備場所は川西地区とします。
- 提供給食数を10,500食とします。
- 新施設は公設公営とし、整備方式はDB(デザインビルド)方式とします。

センター	対象校	想定食数	備考	建設費用(概算)	ランニングコスト(概算)
(仮)西部学校給食センター	新居浜小・宮西小・金子小・金栄小・惣開小・高津小・浮島小・中萩小・大生院小・西中・南中・北中・東中・川東中・中萩中・大生院中・特別支援学校(川西分校を含む)	7,100食	新設・特別給食調理(100食)を含む	24億8,200万円	2億9,800万円
現学校給食センター	垣生小・神郷小・多喜浜小・泉川小・角野小・船木小・泉川中・角野中・船木中	3,400食		3,000万円	1億5,600万円
	合計	10,500食		25億1,200万円	4億5,400万円

※想定食数は、令和5年度(2023年度)児童生徒見込数、教職員見込数の合計。

旧計画における事業スケジュール案

センター	移管年度	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)
(仮)東部 学校給食 センター	2021 年度	用地選定	用地買収 基本設計 実施設計	建設	建設 供用準備 供用開始 (9月)		
(仮)西部 学校給食 センター	2023 年度			用地選定	用地買収 基本設計 実施設計	建設	建設 供用準備 供用開始 (9月)
現 学校給食 センター	2021 年度 2023 年度				(泉川小、 大生院小・ 中) 配送準備 配送開始 (9月)		(中萩小、 角野小) 配送準備 配送開始 (9月)



新計画における事業スケジュール案

センター	移管年度	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)
(仮)西部 学校給食 センター	2023 年度			用地選定	DB方式に よる事業者 募集 基本設計 実施設計	建設	建設 供用準備 供用開始 (9月)
現 学校給食 センター	2023 年度						(垣生小、 神郷小、 多喜浜小、 泉川小・中、 角野小・中、 船木小・中) 配送準備 配送開始 (9月)