

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
愛媛県	新居浜市	本所・金子	本所・金子				①				②				③~④	
		高津	高津				①				②				③~④	
		垣生	垣生				①				②				③~④	
		神郷	神郷				①				②~④					
		多喜浜・大島	多喜浜・大島				①				②				③~④	
		船木	船木				①				②~④					
		角野・別子山	角野・別子山				①				②				③~④	
		泉川	泉川				①				②				③~④	
		上部西(中萩)	上部西(中萩)				①				②				③~④	
		上部西(大生院)	上部西(大生院)				①				②				③~④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。